

Santiago, 09 de agosto de 2024
DE 04061-24

Señores
Encargado Titular
Según lista de Distribución
Presente

Ref.: Implementación del PDCE
Nona Norte.

[1] Carta IC-CX-00-C458: consulta sobre el Proyecto PDCE de Interchile S.A., Transelec S.A. y Transmisora Eléctrica del Norte S.A. Fecha 06 de mayo de 2024.

Responde a DE03199-24

De mi consideración:

Me refiero a la carta de la Ref. [1], mediante la cual se solicita a este Coordinador establecer cuál de las alternativas de implementación propuestas, esto es, “Puesta en Servicio Preliminar” en un plazo de 12 meses ó “Proyecto PDCE” en un plazo de 24 meses, deberán considerar para continuar con la actualización del alcance en las bases técnicas y reactivar el proceso de licitación que están llevando a cabo para efectos de implementar el Plan de Defensa contra Contingencias Extremas de la Zona Norte, mandatado por el Coordinador a las empresas Interchile S.A., Transelec S.A. y Transmisora Eléctrica del Norte S.A.


Al respecto, les solicito el envío a más tardar el viernes 23 de agosto de 2024, de los antecedentes (con el suficiente detalle, cronograma y actividades) que respalden el plazo de dos años para cumplir con la implementación del “Proyecto PDCE” y, adicionalmente, detallar qué subestaciones específicamente requerirían nuevos TTCC, solamente por el requerimiento de monitoreo de alguna variable asociada al PDCE.

Sin perjuicio de lo indicado, y considerando que todo incumplimiento de los requisitos que la NT de SyCS exige, y que sean materia de supervisión y control por parte del Coordinador, deberá ser informado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), conforme lo

señalado en el Artículo 2-3 literal p) de dicha norma técnica, comunico a ustedes que procederemos a informar a la SEC el mayor plazo por parte de sus representadas en el cumplimiento la instrucción de implementar el PDCE Zona Norte, junto con los antecedentes solicitados en la presente carta.

Finalmente, para efectos de aclarar los alcances de esta comunicación, los invitaremos a una reunión para el miércoles 14 de agosto a las 11:00 hrs.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.: Sr. Eduardo Sáez, Encargado Titular Interchile S.A.
Sra. María José Reveco, Encargado Titular Transelec S.A.
Sr. Carlos Figueroa, Encargado Titular Transmisora Eléctrica del Norte S.A.
Sr. Leonardo Prado, Encargado Suplente Interchile S.A.
Sr. Alfredo Cardenas, Encargado Suplente Transelec S.A.
Sr. Cristhian Carrasco, Encargado Suplente Transmisora Eléctrica del Norte S.A.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Interchile S.A.
Transec S.A.
Transmisora Eléctrica del Norte S.A.